

＜中心市街地活性化基本計画 策定スケジュールの変更について＞

【当初】

策定委員会（5回程度）

※H27.5～28.2 基本計画原案作成等に係る協議

ワークショップ

中活協議会

パブリック・コメント（H27.12～.1）

計画策定（H28.3）

国へ申請（H28.4）

計画認定（H28.6）

内閣府との協議 H27.10

◆経済活力の向上に向けた具体的取組みの充実

- ・まちなか商店街ビジョン（H28.2策定予定）等の反映
- ・経産省補助事業の活用

◆本庁舎及び周辺整備方針の明確化

- ・新庁舎建設基本設計との連携
（市民交流施設の具体化）
（新庁舎周辺の整備方針の具体化）

策定スケジュールの変更

官民一体となった経済活性化の実現とより具体的な実効性を確保するため

【変更】

策定委員会（7回程度）

※H27.5～H28.8 まちなか商店街ビジョンの基本計画原案への反映等について協議

ワークショップ

中活協議会

パブリック・コメント（H28.6～.7）

計画策定（H28.9）

国へ申請（H28.9）

計画認定（H28.11）

＜中心市街地活性化基本計画 策定スケジュールの変更について＞

