
越監告示第 ４ 号 

 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、監査指摘事項の措置状況を次のと

おり公表します。 

 

  令和４年２月４日 

 

越前市監査委員  塚 﨑  正 巳 

 

 

 

同     田中 希世子 

 

 

 

同     川 崎  悟 司 

 

 

記  

 

１ 監査対象及び執行期間 

  都市整備課  令和３年１０月２１日（木）～１０月２５日（月） 

 

２ 措置状況    

表  題 八幡歩道橋改修工事について 

監査の結果 

＜指摘事項＞ 

 八幡歩道橋改修工事は、令和 3 年 3 月 26 日に完成届を受理（契

約検査室による完成検査を令和 3 年 3 月 30 日に実施）している

が、材料の出荷証明書の出荷日や産業廃棄物マニフェスト等の

搬出日が令和 3 年 4 月であるものが見受けられた。 

 財務当局と協議のうえ、「事故繰越し」（法第 220 条）の措

置を取るべきであった。 

 今後このようなことがないよう、企画部財産管理課（契約検

査室）の確実な監理のもと、法第 208 条「会計年度及びその独

立の原則」等を遵守し、適切な事務処理に努められたい。 

措置の内容 

 
工事監査講評（指摘事項）を真摯に受け止め、迅速に課全職

員を対象に「会計年度及びその独立の原則」（地方自治法第 208
条）を遵守するよう、再発防止に向け厳格に指導いたしました。 
 また、再発防止対策として、工事の進捗管理を徹底するため、

管理職指導のもと監督職員と定期的な工程会議を実施するとと

もに、年度内に工事を完成することができない、あるいは完成

が見込めない場合においては、財務当局と協議のうえ、「繰越明

許費の設定」（地方自治法第 213 条）、「事故繰越し」（地方自治  
 



 
法第 220 条）の措置を講じるなど、適切な事務処理に努めてま

いります。  
 
(財産管理課 ) 

計画的な工事発注、適切な工期設定、工程管理の実施及び受

注者から工事完成の通知があった日から起算して 14 日以内の

完成検査終了の期限厳守について、各課あて通知するとともに、

技術職員に対し、工事監理及び検査における留意事項の再確認

を含めた研修会を開催するなど、検査体制及び制度の充実によ

り再発防止を図り、適切な事務処理に努めてまいります。  
 

 


