

R5 年度越前市新たな環境構築スケジュール

	協議会	種目コーディネーター	モデル事業 中体連 等
4月	【第1回】 ・モデル事業要項承認	各種団体と 種目コーディネーター決定 に向けて連絡調整	
5月			
6月			
7月	【第2回】 ・R6年度モデル種目の方向性について		
8月		第1回実務者連絡会	R5年度事業スタート
9月	【第3回】 ・クラブ団体の認定基準について		・R6年度中体連大会参加 クラブ申請期間
10月			
11月		第2回実務者連絡会	
12月	【第4回】 ・R5年度モデル事業の課題検証 ・R6年度地域クラブ団体について	次年度、モデル事業実施に向けて 各種団体と連絡調整	
1月			
2月			
3月			